

別紙

I. 事業評価総括表（令和6年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
	公共用施設に係る 整備、維持補修及 び維持運営措置	県道肥前呼子線 道路整備事業	佐賀県	407,058,945	265,000,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道肥前呼子線道路整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		佐賀県			
交付金事業実施場所		佐賀県唐津市竹木場～大良			
交付金事業の概要		玄海町及び唐津市から西九州自動車道北波多インターチェンジへの最短ルートとなるアクセス道路を整備することにより、西九州自動車道の一層の活用を促進し、地域振興を図る。			
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		佐賀県施策方針2023（令和5年度～令和8年度） 基本理念：人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり 位置づけ：動き出す人とモノをつなぐネットワーク（1）交通－②くらしに身近な道路の整備 主な取組：道路の拡幅やバイパスの整備、歩道や自転車通行空間等の整備 通学路の点検及び要対策箇所の整備			
事業開始年度		平成26年度	事業終了（予定）年度	令和13年度	
事業期間の設定理由		当該道路整備事業は延長5.5kmと長く、大規模な道路整備事業であるため事業期間を18箇年と設定した。			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和18 年度		
	県道肥前呼子線の自動車交通量を1,650台/日とする	県道肥前呼子線の自動車交通量	成果実績	台/日			
			目標値	台/日	1,650		
			達成度	台/日	0.0%		
	評価年度の設定理由						
	公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね5年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和18年度とした。						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	—						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
	無						
	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和18 年度		
	玄海町への観光客数を450千人とする	玄海町への観光客数	成果実績	千人/年			
			目標値	千人/年	450		
			達成度	千人/年	0.0%		
評価年度の設定理由							
公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね5年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和18年度とした。							
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
—							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和4 年度	令和5 年度	令和6 年度
	道路改良工事の進捗		活動実績	m	1425	844	796
			活動見込	m	1450	1250	1410
			達成度	%	98.3%	67.5%	56.5%
交付金事業の総事業費等	令和4 年度	令和5 年度	令和6 年度	備 考			
総事業費	448,523,450	561,489,239	407,058,945	総事業費(H26～R13)			
交付金充当額	335,000,000	320,000,000	265,000,000	8,575,000,000			

交付金事業の契約の概要

契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
道路改良工	一般競争入札	将栄建設(株)	143,244,200
道路改良工	一般競争入札	(株)小野建設	41,456,800
道路改良工	一般競争入札	唐津土建工業(株)	104,258,000
道路改良工	一般競争入札	(株)創建	51,631,800
道路改良工	一般競争入札	(株)岸本組	47,000,000
道路改良工	一般競争入札	(株)有明電設	7,900,000
道路設計	指名競争入札	西日本総合コンサルタント(株)	4,125,000
積算業務	随意契約	(公財)佐賀県建設技術支援機構等2件	5,622,100
台帳整備	随意契約	(公財)佐賀県建設技術支援機構	517,000
公有財産購入	随意契約	個人等8件	1,304,045
交付金事業の担当課室	佐賀県唐津土木事務所		
交付金事業の評価課室	佐賀県県土整備部道路課		

令和6年度電源立地地域対策交付金実施体制資料

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称		
	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道肥前呼子線 道路整備事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		佐賀県		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路改良工事	一般競争入札	将栄建設(株)	143,244,200	
道路改良工事 (うち舗装版切断工事)	将栄建設(株)の請負先	サガ・コア&カッター工業(株)	211,127	
道路改良工事 (うち準備工、雑工)	将栄建設(株)の請負先	(株)日翔工業	41,250	
道路改良工事 (うち道路土工)	将栄建設(株)の請負先	(株)カナマル	36,377,000	
道路改良工事 (うち地盤改良工)	将栄建設(株)の請負先	(株)セリタ建設	4,400,000	
道路改良工事 (うち防護柵工、区画線工)	将栄建設(株)の請負先	田中建機工業(株)	3,075,353	
道路改良工事	一般競争入札	(株)小野建設	41,456,800	
道路改良工事 (うち排水構造物工、仮設工)	(株)小野建設の請負先	(有)ショー	9,856,000	
道路改良工事 (うち道路土工)	(株)小野建設の請負先	(有)福島産業運送	5,160,000	
道路改良工事 (うち舗装工)	(株)小野建設の請負先	(株)田中造園土木	3,872,000	
道路改良工事	一般競争入札	唐津土建工業(株)	104,258,000	

令和6年度電源立地地域対策交付金実施体制資料

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	
	公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置	県道肥前呼子線 道路整備事業	
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		佐賀県	
交付金事業の契約の概要			
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
道路改良工 (うち道路土工、石・ブロック積工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工)	唐津土建工業(株)の請負先	(株)福井建設	43,670,000
道路改良工事	一般競争入札	(株)創建	51,631,800
道路改良工事 (うち道路土工、補強土壁工、排水構造物工)	(株)創建の請負先	(株)葵建設	24,640,000
道路改良工事	一般競争入札	(株)岸本組	47,000,000
道路改良工事 (うち道路土工、擁壁工、排水構造物工、縁石工、構造物撤去工、仮設工)	(株)岸本組の請負先	(株)福井建設	22,550,000
道路改良工事 (うち擁壁工・集水柵 型枠)	(株)岸本組の請負先	(株)野中建設	2,178,000
道路改良工事 (うちガードレール)	(株)岸本組の請負先	(株)ウチダ	1,320,000
道路改良工事 (うち擁壁工 鉄筋)	(株)岸本組の請負先	日工(株)	216,700
電気通信工事	一般競争入札	(株)有明電設	7,900,000
電気通信工事 (うち作業土工、基礎工、仮設基礎撤去)	(株)有明電設の請負先	竹広建設(株)	1,485,000
電気通信工事 (うち鋼製杭設置工)	(株)有明電設の請負先	日本地工(株)	869,000

